

NR ETAPU	ZAKRES	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
I	Wykonanie prac geodezyjno - pomiarowych	215 000,00	2 miesiące od dnia podpisania umowy
II	Wykonanie obliczeń hydraulicznych		3 miesiące od dnia podpisania umowy
III	Wykonanie wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego		4 miesiące od dnia podpisania umowy
IV	Przeprowadzenie szkoleń z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie wiedzy dotyczącej założeń metodologii BIM		4 miesiące od dnia podpisania umowy
V	Wykonanie przestrzennego interaktywnego modelu informacyjnego przy wykorzystaniu technologii BIM		4 miesiące od dnia podpisania umowy
VI	Spotkania konsultacyjne z ekspertami powołanymi z jednostek opiniujących		Przeprowadzenie 5 spotkań do dnia 31.10.2019
VII	Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" wraz z przedstawieniem rozwiązań wariantowych przebudowy cząstki i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania.		31.10.2019
VIII	Wykonanie raportu podsumowującego		31.10.2019
CAŁKOWITA CENA NETTO		215 000,00	
PODATEK VAT		49 450,00	
CAŁKOWITA CENA BRUTTO		264 450,00	

KIEROWNIK

Piotr Rebacz

DYREKTOR

Agnieszka Szymula

Z-CA DYREKTORA

Marcel Szykaruk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

Andrzej Bobko
CZŁONEK ZARZĄDU
WTU Sp. z o.o.



WTU sp. z o.o.
ul. Kołodziejska 18a
30-607 Kraków
Tel./Fax: 12 410 51 59

REGON: 021065730 NIP: 8992680481
www.wtu.com.pl